
Nieruchomości 

Planowane na 
2024 r. środki 

finansowe  
nieruchom.

Rzeczywiste na 
31.12.2024 r. środki 

finansowe  
nieruchom.

Planowane prace na 
2024 r.      

Koszty 
planowanych 

prac 

wykonie 
planowanych 

prac

Koszt planowanych  
remontów drobnych i 

wspólnych 

Remonty drobne - 
wykonanie

Remonty 
wspólne osiedla

Remonty 
majątku 

wspólnego 
Spółdzielni

Planowane saldo na 
koniec 2024 r. 

Stan funduszu 
remontowego na 

31.12.2024 r.

zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

Wyszyńskiego 18 4 602,06 8 140,88 montaż wodomierzy 8 311,68 4 022,70 8 555,95 1 144,41 138,20 579,36 -10 009,36

Wyszyńskiego 16 C 35 726,92 36 763,89 montaż wodomierzy 9 821,52 4 724,46 2 626,20 1 344,05 162,31 31 002,46
22 809,81

Wyszyńskiego 16D 23 147,24 23 147,38 montaż wodomierzy
8 549,50

4 746,96 2 419,06 1 350,45 163,08 18 400,28
10 665,29

Wyszyńskiego 18C 15 394,30 15 394,31 3 470,97 643,37 987,45 119,24 11 923,33 13 644,25
Wyszyńskiego 18A 12 814,14 15 348,83 3 949,98 917,39 1 123,72 135,69 8 864,16 13 172,03

Suma 91 684,67 98 795,29 0,00 26 682,70 20 915,07 15 161,97 5 950,08 718,52 70 769,60 50 282,02

*/ przeksięgowanie środków na fundusz inwestycyjny na spłatę fotowoltaiki

Analiza szczegółowa 
remontów drobnych

rem. kl.schod.
drobne koszty 

remontowe
montaż czujników, 

opraw oświetleniowych
remont drzwi remont windy remont elewacji

montaż 
wodomierzy

czyszczenie 
kanalizacji

remont kominów remont barierki
montaż  zaworów, 
odpowietrzników

Razem

Wyszyńskiego 18 5 052,51 150,39 1 687,00 397,44 220,00 1 000,00 48,61 8555,95
Wyszyńskiego 16 C 407,78 27,68 550,00 1 056,24 385,00 110,00 89,50 2626,20
Wyszyńskiego 16D 150,39 27,67 1 706,00 370,00 165,00 2419,06
Wyszyńskiego 18C 110,00 150,39 110,00 107,98 165,00 643,37
Wyszyńskiego 18A 110,00 150,39 420,00 237,00 917,39

razem 15161,97

koszty osiedla planowane : 20 915,07
48 513,27koszty osiedla poniesione :

WYKONANIE PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO 2024 r.  OSIEDLE  WIDOK I


